

La gestión de los partenariados en POCTEFA

Unidad de Desarrollo y Dinamización de la CTP (UD2)

Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP)

Idoia Arauzo

10/05/2024, Pamplona

Interreg
POCTEFA



Cofinanciado por
la UNIÓN EUROPEA
Cofinancé par
l'UNION EUROPÉENNE



La gestión de los partenariados en POCTEFA



Fases:

0. Introducción
1. Ejecución
2. Evaluación
3. Impacto del proyecto
4. Cierre final del proyecto
5. Conclusiones

1. Ejecución

5 paquetes técnicos → **Gestión y comunicación TRANSVERSALES**

Dimensionar
el equipo de
trabajo

Rol de la
entidad Jefa
de Fila


Gestión de
reuniones

Herramientas
de gestión de
proyectos


1. Ejecución

Es muy importante tener siempre presente:

Cooperación




Objetivo final
del proyecto



Sinergias con
el entorno



2. Evaluación



- Continua
- Selección de indicadores
- Revisión y análisis de avances
- Medidas correctoras
- Optimización de recursos

3. Impacto del proyecto, 4. Cierre administrativo del proyecto

ACTITUD PROACTIVA



INTERLOCUTOR/A PARA CONTROLES FUTUROS



Conclusiones

- Preparar bien las reuniones y utilizar herramientas colaborativas
- Buscar siempre el sentido de la cooperación
- Recordad frecuentemente el objetivo final del proyecto
- Pensar en más allá del proyecto
- Evaluar continuamente, tanto entregables como ejecución financiera

Muchas gracias

Interreg
POCTEFA



Cofinanciado por
la UNIÓN EUROPEA
Cofinancé par
l'UNION EUROPÉENNE

